0. Wochenplanung / operative Einsatzplanung

Dieses Modul habe ich dir im letzten Schritt bereits vollständig und tief beschrieben.
Es bleibt in genau dieser Form bestehen und ist weiterhin eines der absoluten Kernmodule.

Kernaussage:

- nicht Kalender, sondern Einsatzsteuerung
- turnusbasierte Begehungsplanung
- Mitarbeiter- und Externen-Disposition
- Rücklauf / Soll-Ist / Verschiebungen / Vertretungen
- Tourenlogik
- Konflikt- und Kapazitätssteuerung
- enge Kopplung an Projektakte, Protokolle, Aufgaben, Arbeitskorb und Chronik

Die Modulübersicht ordnet Wochenplanung klar als Herz der operativen Steuerung ein und beschreibt den Planungsleitstand als Cockpit mit Filtern, Tourblöcken, Konfliktwarnungen, Soll-/Ist und Umplanung.

---

1. Projektstamm / Projektverwaltung / Projektakte

Zweck

Das Projektmodul ist der **zentrale Anker aller Arbeit**.
Ein Projekt darf nicht nur ein Datensatz sein, sondern muss die aktive Baustellenakte sein, an der Planung, Beteiligte, Begehungen, Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und Chronik zusammenlaufen.

Fachliche Aufgabe

Das Modul muss beantworten:

- Was ist das für ein Projekt?
- Wer ist beteiligt?
- Wo steht es aktuell?
- Welche Termine, Begehungen, Pflichten und offenen Punkte hängen daran?
- Was ist zuletzt passiert?
- Was ist als Nächstes fällig?

Kernobjekte / Daten

Wichtige Felder:

- Projekt-ID

- interne Projektnummer
- externer Projektname / Bauvorhaben
- Ort / Adresse / Region
- Auftraggeber / Bauherr
- verantwortliche Ansprechpartner
- Status
- Start / Ende / Bauzeit
- Leistungsart
- Turnus / Begehungslogik
- Soll-Begehungen / Vertragsbezug
- zuständiger Koordinator
- Vertreter
- Projektbeteiligte
- öffentliche / private Ausschreibung
- LV-/Abrechnungsbezug optional
- Dokumentenordner / Aktenstruktur
- Notizen / Besonderheiten
- Baustopp / Pause / Sonderstatus

Hauptfunktionen

- Projekt anlegen, bearbeiten, archivieren
- Beteiligte zuordnen
- Projektstatus pflegen
- Begehungs- und Turnusparameter pflegen
- direkte Verknüpfung zu Planung, Aufgaben, Dokumenten, Kommunikation, Chronik
- Übersicht über letzte und nächste operative Aktion
- Projekt als zentrale Arbeitsakte öffnen

Rollen

- Büro: Projektanlage, Stammdatenpflege, Beteiligte, Fristen
- SiGeKo intern: operative Projektbearbeitung, Begehungsbezug, Projektstatus
- Externe: eingeschränkte Projektsicht
- Leitung/Admin: Gesamtübersicht, Steuerung, Freigaben, kritische Projekte

UI-Struktur

Die Projektakte sollte als Tab-Struktur aufgebaut sein:

- Übersicht
- Beteiligte
- Termine / Planung
- Begehungen
- Aufgaben / Mängel
- Dokumente
- Kommunikation

- Chronik
- Abrechnung / LV

Genau diese Projektakte mit mehreren Tabs ist in deiner Modulübersicht bereits als zentrale Hauptansicht beschrieben.

Besondere Regeln

- Ein Projekt darf nie nur “statisch” sein.
- Jede relevante Änderung erzeugt Chronik.
- Projektstatus muss operativ nutzbar sein, nicht nur dekorativ.
- Projekte in Pause/Baustopp dürfen nicht normal weiter durchgeplant werden.
- Projektbeteiligte müssen historisierbar sein.

Abhängigkeiten

Hart gekoppelt an:

- Wochenplanung
- Kontakte / Organisationen
- Mitarbeiter
- Begehungen / Protokolle
- Aufgaben / Mängel
- Dokumente
- Kommunikation
- Chronik
- Abrechnung / LV

Reifegrad

Sehr tief entwickelt.
Eines der belastbarsten Module im Gesamtsystem.

---

2. Kontakt- und Kundendatenbank

Zweck

Dieses Modul ist die strukturierte Verwaltung aller Firmen, Ansprechpartner und projektbezogenen Kontaktkonstellationen.

Es ist **kein Adressbuch-Spielzeug**, sondern ein arbeitsrelevantes Beziehungsmodul:

- Bauherr
- Auftraggeber
- Architekt
- Bauleiter
- Fachplaner

- Unternehmen
- Nachunternehmer
- Behördenkontakte
- interne Ansprechpartner
- externe Koordinatoren

Fachliche Aufgabe

Das Modul muss beantworten:

- Wer gehört zu wem?
- Wer ist Ansprechpartner in welchem Projekt?
- Welche Rolle hat eine Person oder Organisation?
- Wie erreiche ich sie?
- Welche Kommunikation lief bereits?
- Für welche Projekte ist der Kontakt relevant?

Kernobjekte / Daten

Organisation

- Firmenname
- Rechtsform
- Adresse
- Rechnungsdaten optional
- Notizen
- Branche / Typ
- aktive / inaktive Beziehung

Kontaktperson

- Name
- Funktion / Rolle
- E-Mail
- Telefon / Mobil
- Zugehörige Organisation
- projektbezogene Rolle
- bevorzugte Kontaktart
- Bemerkungen
- Status aktiv/inaktiv

Projektkontakt-Zuordnung

- Projekt-ID
- Kontakt-ID
- Rolle im Projekt
- Hauptansprechpartner ja/nein
- Gültigkeitszeitraum

- Bemerkung

Hauptfunktionen

- Firmen und Personen getrennt verwalten
- mehrere Ansprechpartner pro Firma
- mehrere Rollen je Kontakt
- Kontakte projektbezogen zuordnen
- direkte Verlinkung in Kommunikation, Projektakte, Aufgaben, Abrechnung
- schnelle Suche nach Firma, Ort, Person, E-Mail, Telefonnummer
- spätere CRM-nahe Verlaufssicht

Rollen

- Büro: Stammdatenpflege, Kontaktpflege, Zuordnung
- SiGeKo: Einsicht, Nutzung in Projekten
- Leitung/Admin: Gesamtpflege, Dublettenbereinigung, Rechte
- Externe: nur eingeschränkte projektrelevante Kontakte

UI-Struktur

Sinnvolle Ansichten:

- Organisationsliste
- Personenliste
- Kontakt-Detailseite
- Firmenakte
- Projektbezogene Kontaktübersicht
- Schnellfilter nach Rolle, Region, aktiv/inaktiv, Projekten

Besondere Regeln

- Kontakte nie nur projektlos speichern, wenn Projektbezug existiert
- gleiche Person kann in mehreren Projekten unterschiedliche Rollen haben
- Dublettenprüfung ist wichtig
- Kommunikation sollte nicht an freien Text hängen, sondern an Kontakte/Organisationen

Abhängigkeiten

- Projektmodul
- Kommunikationsmodul
- Abrechnung / Angebote
- Aufgaben / Wiedervorlagen
- Chronik

Reifegrad

Gut und belastbar entwickelt, besonders fachlich-konzeptionell.
Technisch noch weniger tief als Wochenplanung, aber eindeutig Kernmodul.

---

3. Mitarbeiter / Externe / Verfügbarkeit / Vertretung / Urlaub

Zweck

Dieses Modul steuert die einsatzrelevanten Personaldaten.

Für euch ist das kein HR-System im klassischen Sinn, sondern eine operative Verfügbarkeits- und Einsatzgrundlage:

- interne feste Mitarbeiter
- externe freie Koordinatoren
- Büro / Verwaltung
- Leitung / Admin
- ggf. Leserollen / Servicekonten

Die Modulübersicht betont ausdrücklich, dass Externe **kein Sonderfall**, sondern ein Kernfall sind und von Anfang an mit anderer Sichtbarkeit, anderer Verfügbarkeitspflege, Vertretungsrolle und eingeschränkter Projektsicht modelliert werden müssen.

Fachliche Aufgabe

Das Modul muss beantworten:

- Wer steht zur Verfügung?
- Wer darf was sehen?
- Wer kann welche Projekte übernehmen?
- Wer ist intern, wer extern?
- Wer vertritt wen?
- Wer ist wann nicht verfügbar?

Kernobjekte / Daten

Mitarbeiter

- Mitarbeiter-ID
- Name
- Kürzel
- intern / extern
- Rolle
- Einsatzgebiet / Region

- Qualifikationen
- Wochenkapazität
- Beschäftigungsart
- Standard-Verfügbarkeit
- Vertreterprofil
- aktive Projekte
- Kontaktinfos

Verfügbarkeit

- Zeitraum
- Grund: Urlaub / Krankheit / Fortbildung / blockiert / frei
- Ganztägig oder tageweise
- Kommentar
- bestätigter oder geplanter Status

Vertretung

- zu vertretende Person
- Vertreter
- Zeitraum
- Art der Vertretung
- betroffene Projekte
- Priorität

Hauptfunktionen

- Mitarbeiterstamm verwalten
- Kürzel-Logik pflegen
- interne/externe Sicht trennen
- Verfügbarkeiten pflegen
- Urlaub/Krankheit hinterlegen
- Vertretungsregeln abbilden
- Kapazität für Planung bereitstellen
- spätere Auslastungsanzeigen

Rollen

- Büro: Pflege von Stammdaten und Abwesenheiten
- Mitarbeiter intern: Einsicht in eigene Daten, evtl. Verfügbarkeit melden
- Externe: reduzierte Selbstpflege
- Leitung/Admin: volle Sicht auf Auslastung, Rollen, Einsatzfähigkeit

UI-Struktur

- Mitarbeiterliste
- Mitarbeiterakte
- Verfügbarkeitskalender

- Vertretungsübersicht
- Kapazitätsübersicht
- Filter nach intern/extern/Region/Rolle

Besondere Regeln

- externe Mitarbeiter benötigen andere Rechte als interne
- UF/Bürorollen dürfen nicht automatisch wie operative Begehungsleistung gezählt werden
- Mitarbeiterkürzel sind operative Primärsignale in der Wochenplanung
- Vertretungen müssen historisiert werden
- Verfügbarkeit ist planungsrelevant und darf nicht nur “Hinweistext” sein

Abhängigkeiten

- Wochenplanung
- Projektmodul
- Rollen/Rechte
- Arbeitskorb
- Dashboard
- Kommunikation

Reifegrad

Sehr weit entwickelt, vor allem in Verbindung mit Planung und Externenlogik.

---

4. Tourenplanung

Zweck

Tourenplanung ist der operative Brückenbau zwischen Wochenplan und realer Fahr- / Besuchslogik.

Sie dient dazu, mehrere Projekte sinnvoll räumlich und zeitlich zu bündeln, sodass Begehungen nicht nur fachlich korrekt geplant, sondern auch praktisch machbar sind.

In deiner Modulübersicht ist Tourenplanung ausdrücklich als Teil der operativen Steuerung genannt und im Planungsleitstand sollen Tourblöcke sichtbar sein.

Fachliche Aufgabe

Das Modul muss beantworten:

- Welche Baustellen lassen sich sinnvoll zu einer Tour zusammenfassen?
- An welchem Tag fährt welcher Mitarbeiter wohin?
- Welche Reihenfolge ist plausibel?
- Wo entstehen Überlast, unnötige Leerfahrten oder Konflikte?

Kernobjekte / Daten

- Tour-ID
- KW / Datum
- Mitarbeiter
- Region / Tourgebiet
- zugeordnete Projekte/Baustellen
- Reihenfolge
- grobe Fahrzeit
- grobe Vor-Ort-Zeit
- Bemerkungen
- Tourstatus
- Konfliktflag

Hauptfunktionen

- Projekte aus Wochenplanung zu Touren bündeln
- manuelle oder halbautomatische Reihenfolge
- Tages- oder Wochen-Touren
- Sicht nach Region / Mitarbeiter / KW
- Tourstatus pflegen
- Konflikte anzeigen

Rollen

- Büro/Disposition: Touren bilden und anpassen
- Mitarbeiter: eigene Tour sehen
- Leitung: Auslastung, Machbarkeit, Regionen

UI-Struktur

- Tourenliste
- Kartenoption später
- Tages-/Wochen-Touransicht
- Drag-and-drop-Zuordnung aus Planung
- Tour-Detailpanel mit Projektreihenfolge

Besondere Regeln

- Tour ist abgeleitet aus Planung, nicht unabhängig davon
- feste Termine schlagen freie Routenoptimierung
- Vertretungswechsel muss Tour neu bewerten
- Touren dürfen keine versteckte Doppelplanung erzeugen

Abhängigkeiten

- Wochenplanung

- Mitarbeiter / Verfügbarkeit
- Projektmodul
- ggf. Karten-/Routing-Komponente später

Reifegrad

Fachlich gut beschrieben, aber noch weniger tief als Wochenplanung.
Ein starkes V1.5-/V2-Modul.

---

5. Begehungen / Protokolle

Zweck

Dieses Modul bildet die operative und nachweisbare Durchführung von Baustellenbegehungen ab.

Es ist fachlich extrem relevant, weil hier aus geplanter Arbeit dokumentierte Leistung wird.

Fachliche Aufgabe

Das Modul muss beantworten:

- Welche Begehung wurde wann durchgeführt?
- Wer war vor Ort?
- Zu welchem Projekt gehört sie?
- Welche laufende Nummer hat sie?
- Wurde ein Protokoll erstellt?
- Gibt es Mängel, Nacharbeit oder offene Dokumente?

Kernobjekte / Daten

Begehung

- Begehungs-ID
- Projekt-ID
- Datum
- Mitarbeiter
- Art der Begehung
- turnusmäßig / Sondertermin
- Status
- laufende Nummer
- Soll-/Ist-Bezug
- Bemerkung

Protokoll

- Protokoll-ID

- Begehungs-ID
- Dateiname
- Dokumenttyp
- Upload-Datum
- Version
- Freigabestatus
- Bezug zu Aufgaben/Mängeln

Ein bereits mehrfach genutztes Benennungsschema lautet sinngemäß:
`JJMMTT SiGe Protokoll <Nr.> <Ort> <Projektname> <Kürzel>.pdf`

Hauptfunktionen

- Begehung erfassen
- mit Planungseintrag verknüpfen
- laufende Nummer pflegen
- Protokoll hochladen / verknüpfen
- Protokollstatus sichtbar machen
- fehlendes Protokoll in Arbeitskorb geben
- Mängel/Aufgaben ableiten

Rollen

- SiGeKo intern/extern: Durchführung / Rückmeldung / Protokollbezug
- Büro: Prüfung, Zuordnung, Nachverfolgung
- Leitung/Admin: Sicht auf Erledigung, Nachweis, Vollständigkeit

UI-Struktur

- Begehungsliste
- Begehungsdetail
- Protokollstatus-Spalte
- Schnellzugriff aus Projekt und Wochenplanung
- offene Protokolle / fehlende Uploads als Spezialansicht

Besondere Regeln

- Planung ≠ erledigte Begehung
- `nb` / `ob` oder vergleichbare Nicht-Durchführungen dürfen nicht als vollwertig zählen
- Protokoll fehlt ≠ Begehung nie stattgefunden, aber Nacharbeit ist offen
- bei Erreichen der vertraglichen Gesamtzahl muss Meldelogik greifen

Abhängigkeiten

- Wochenplanung
- Projektmodul
- Dokumente

- Aufgaben/Mängel
- Arbeitskorb
- Chronik

Reifegrad

Sehr tief und praxisnah entwickelt.
Eines der belastbarsten Module.

---

6. Aufgaben / Wiedervorlagen / Mängel / Maßnahmenverfolgung

Zweck

Dieses Modul verwaltet alles, was nachverfolgt werden muss:

- offene Punkte
- Fristen
- Mängel
- Maßnahmen
- Wiedervorlagen
- Nacharbeit aus Begehungen, Kommunikation oder Dokumenten

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Was ist offen?
- Wer ist zuständig?
- Bis wann?
- Woher kommt die Aufgabe?
- Hat sie Projektbezug?
- Ist sie kritisch, überfällig oder eskalationsrelevant?

Kernobjekte / Daten

Aufgabe

- Aufgaben-ID
- Titel
- Beschreibung
- Projektbezug
- Verantwortlicher
- Fälligkeitsdatum
- Priorität

- Status
- Quelle
- Kategorie
- Wiedervorlagelogik
- Notiz / Verlauf

Mangel

- Mangel-ID
- Projekt/Begehung
- Beschreibung
- Kategorie
- Verantwortlicher
- Frist
- Status
- Nachweis / Foto / Dokumentbezug optional

Hauptfunktionen

- Aufgabe anlegen
- Wiedervorlage setzen
- Aufgaben aus Begehungen / Kommunikation generieren
- Mängel gesondert abbilden
- Statuswechsel
- Fristen und Überfälligkeiten
- Zuordnung zu Projekt / Mitarbeiter / Kommunikation
- spätere Eskalationsstufen

Rollen

- Büro: Aufgabenkoordination, Wiedervorlagen
- SiGeKo: operative Bearbeitung, Mängelnachverfolgung
- Leitung: kritische/überfällige Aufgaben
- Externe: nur eigene oder projektbezogene Aufgaben

UI-Struktur

- globale Aufgabenliste
- projektbezogene Aufgabenansicht
- Mängelansicht
- Wiedervorlagen-Board
- Filter nach Status, Priorität, Fälligkeit, Projekt, Verantwortlichem

Besondere Regeln

- Aufgaben müssen immer eine Quelle haben: manuell, Begehung, Kommunikation, Dokument, QA

- Wiedervorlage ist nicht nur Datum, sondern operativer Wiederaufnahme-Punkt
- Mängel sind fachlich verwandt, aber oft eigenständige Kategorie
- Überfälliges gehört in Arbeitskorb und Eskalationslogik

Abhängigkeiten

- Projektmodul
- Begehungen/Protokolle
- Kommunikation
- Arbeitskorb
- Dashboard
- Chronik
- Eskalationsmodul

Reifegrad

Sehr weit entwickelt.
Als Kernmodul für Tagesarbeit und Nachverfolgung gesetzt.

---

7. Dokumentenverwaltung

Zweck

Dieses Modul verwaltet die projektbezogene Akte:

- PDFs
- Protokolle
- Vorankündigungen
- SiGe-Pläne
- Unterlagen
- E-Mails als Dateien
- sonstige projektrelevante Dokumente

Fachliche Aufgabe

Das Modul muss beantworten:

- Welche Dokumente gibt es zu einem Projekt?
- Welche Version ist gültig?
- Was fehlt?
- Was wurde zuletzt ergänzt oder ersetzt?
- Welche Dokumente hängen an Begehungen, Aufgaben oder Kommunikation?

Kernobjekte / Daten

- Dokument-ID

- Projektbezug
- Dateiname
- Dokumenttyp
- Upload-/Erstellungsdatum
- Version
- Status
- Verknüpfung zu Begehung / Aufgabe / Kommunikation
- Quelle
- Tags / Kategorie

Hauptfunktionen

- Dokumente projektbezogen verwalten
- Typisierung
- Versionierung leicht
- Direktzugriff aus Projektakte
- Verknüpfung mit Begehung, Aufgabe, Kommunikation
- fehlende Unterlagen sichtbar machen
- Export-/Download-Bezug

Rollen

- Büro: Upload, Zuordnung, Struktur
- SiGeKo: Nutzung, Upload eigener Dokumente
- Externe: eingeschränkter dokumentbezogener Zugriff
- Leitung/Admin: Gesamtzugriff nach Rechtelogik

UI-Struktur

- Dokumentenliste pro Projekt
- globale Suchansicht
- Filter nach Typ/Status/Projekt/Datum
- Vorschau
- Schnellverknüpfung zur Quelle

Besondere Regeln

- Dokumente müssen immer kontextbezogen sein
- Dokumentenereignisse gehören in Chronik
- fehlende Pflichterlagen müssen sichtbar werden
- Externe dürfen nicht automatisch alles sehen

Abhängigkeiten

- Projektmodul
- Begehungen/Protokolle
- Kommunikation

- Export
- Chronik
- Rollen/Rechte

Reifegrad

Gut und klar entwickelt, besonders als Bestandteil der Projektakte.
Operativ stark, technisch noch nicht bis ins letzte Detail ausdefiniert.

---

8. Projektchronik

Zweck

Die Chronik ist das Nachvollziehbarkeits-Rückgrat der App.

Sie hält nicht nur Notizen, sondern die zeitliche und sachliche Geschichte des Projekts:

- wer hat was wann getan
- was wurde geändert
- was wurde geplant, erledigt, verschoben, hochgeladen, kommuniziert

In deiner Modulübersicht wird Chronik sowohl als Teil der Nachweis-/Dokumentationsebene als auch als Element des Arbeits- und Steuerungssystems geführt.

Fachliche Aufgabe

Das Modul beantwortet:

- Was ist zuletzt passiert?
- Warum ist der aktuelle Zustand so?
- Welche Aktionen gab es im Verlauf?
- Welche Nachweise existieren?

Kernobjekte / Daten

- Chronik-ID
- Zeitstempel
- Projektbezug
- Objektart
- Objekt-ID
- Aktionstyp
- Benutzer / System / KI
- Kurztext
- Details
- Sichtbarkeit
- Änderungsgrund optional

Hauptfunktionen

- automatische Einträge aus anderen Modulen
- manuelle Notizen ergänzbar
- Filter nach Art/Zeit/Benutzer
- direkte Navigation zur Quelle
- revisionsnahe Nachvollziehbarkeit

Rollen

- alle mit projektrelevantem Zugang sehen den passenden Ausschnitt
- Büro/Leitung mit breiterer Gesamtsicht
- Externe nur eingeschränkte projektrelevante Chronik

UI-Struktur

- Timeline in Projektakte
- globale Chroniksuche
- Filter nach Ereignisart
- Kontextsprung zum Ursprungsobjekt

Besondere Regeln

- Chronik darf kein Freitext-Friedhof werden
- möglichst viel automatisch erzeugen
- keine relevanten Änderungen ohne Spuren
- Sichtbarkeiten müssen rollenabhängig sein

Abhängigkeiten

- praktisch alle Module
- besonders Projekt, Planung, Begehungen, Aufgaben, Kommunikation, Dokumente

Reifegrad

Konzeptionell sehr stark, technisch als Querschnittsmodul gedacht.
Eines der wichtigsten, auch wenn es selten das erste sichtbare Modul ist.

---

9. Kommunikationsmodul

Zweck

Das Kommunikationsmodul bündelt den projektbezogenen Kommunikationsverlauf:

- E-Mails
- Rückfragen

- Wiedervorlagen
- Telefonnotizen
- Statusabsprachen
- Anschreiben / Entwürfe

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Wer wurde wann kontaktiert?
- Worum ging es?
- Was ist offen?
- Welche Wiedervorlage ergibt sich?
- Zu welchem Projekt/Kontakt gehört die Kommunikation?

Kernobjekte / Daten

- Kommunikations-ID
- Projektbezug
- Kontakt / Organisation
- Kommunikationsart
- Datum/Zeit
- Betreff / Kurzinhalt
- Status
- Wiedervorlage
- Verknüpfte Dokumente
- Verantwortlicher

Hauptfunktionen

- Kommunikationsereignisse dokumentieren
- E-Mail-/Kontaktbezug speichern
- Wiedervorlagen aus Kommunikation ableiten
- Kommunikationsverlauf in Projektakte zeigen
- Vorlagen / Textbausteine nutzen
- Chronikeinträge erzeugen

Rollen

- Büro: zentrale Kommunikationssteuerung
- SiGeKo: projektrelevante Kommunikation
- Leitung: Einblick in kritische Kommunikation
- Externe: eingeschränkter Sichtbereich

UI-Struktur

- Kommunikationsliste je Projekt

- globale Kommunikation mit Filtern
- Wiedervorlagenansicht
- Schnellaktion “E-Mail/Notiz anlegen”

Besondere Regeln

- Kommunikation sollte nicht losgelöst vom Projekt stattfinden
- Wiedervorlage ist Kernfunktion, kein Zusatz
- Kommunikation gehört in Chronik
- Kontakte müssen strukturiert angebunden sein

Abhängigkeiten

- Kontaktmodul
- Projektmodul
- Aufgaben/Wiedervorlagen
- Vorlagen
- Chronik

Reifegrad

Gut beschrieben, aber noch eher als funktionale Schicht als bis ins Kleinste ausmodelliertes Tiefenmodul.

---

10. Arbeitskorb / Tagessteuerung

Zweck

Der Arbeitskorb ist die tägliche operative Sammelstelle.
Nicht hübsch, sondern nützlich.

In der Modulübersicht wird er als eine der drei zentralen Hauptansichten beschrieben, mit Fokus auf heute fällige, überfällige, Rückmeldungen offen, Protokolle nacharbeiten, fehlende Unterlagen und kritische Projekte.

Fachliche Aufgabe

Er beantwortet:

- Was muss heute / jetzt bearbeitet werden?
- Was ist offen, überfällig, unvollständig oder kritisch?
- Welche Rückläufe fehlen?
- Wo hängt das System gerade?

Kernobjekte / Daten

Der Arbeitskorb ist überwiegend **abgeleitet**, also keine komplett eigene Fachwelt.
Er zieht sich Inhalte aus:

- Aufgaben
- Wiedervorlagen
- fehlenden Protokollen
- offenen Rückmeldungen
- fehlenden Dokumenten
- Konflikten in der Planung
- Kommunikationswiedervorlagen

Hauptfunktionen

- tägliche Prioritätenliste
- Filter nach Person / Projekt / Team / Art
- Bündelung aus mehreren Modulen
- schneller Sprung zum Ursprungsobjekt
- Abarbeitung / Erledigung / Delegation

Rollen

- Büro: Hauptnutzer
- Leitung: Engpasssicht
- Koordinatoren: eigene offenen Punkte
- Externe: reduzierte eigene Arbeitsliste

UI-Struktur

- “Heute”
- “Diese Woche”
- “Überfällig”
- “Fehlende Rückläufe”
- “Fehlende Unterlagen”
- “Kritische Projekte”

Besondere Regeln

- Arbeitskorb ist kein zweites Aufgabenmodul
- er bündelt aus anderen Modulen
- Einträge müssen auf Quelle zurückspringen
- Priorisierung ist wichtiger als optische Schönheit

Abhängigkeiten

- Wochenplanung
- Aufgaben/Mängel

- Begehungen/Protokolle
- Dokumente
- Kommunikation
- Dashboard

Reifegrad

Klar und sinnvoll ausgearbeitet.
Stärker als Tagessteuerungsansicht denn als isoliertes Stammmodul.

---

11. Dashboard / Leitstand / Chef-Übersicht

Zweck

Das Dashboard ist die verdichtete Management- und Überblicksebene.

Es soll nicht bloß Zahlen zeigen, sondern schnell beantworten:

- Wo brennt es?
- Wo sind Engpässe?
- Was ist kritisch?
- Wie ist die Auslastung?
- Welche Projekte laufen sauber, welche nicht?

Fachliche Aufgabe

Das Modul verdichtet:

- offene Aufgaben
- kritische Projekte
- Rückstände
- Auslastung
- offene Protokolle
- Konflikte in der Planung
- KPIs / Soll-Ist

Die Modulübersicht nennt es ausdrücklich als Teil der Management-Ebene mit offenen Aufgaben, kritischen Projekten, Fristen, Auslastung, Soll-/Ist, Eskalationen und Qualitätslogik.

Kernobjekte / Daten

Keine völlig eigene Datenwelt, sondern aggregierte Sichten aus:

- Projekte
- Planung
- Mitarbeiter
- Aufgaben

- Protokolle
- Arbeitskorb
- Chronik

Hauptfunktionen

- Kennzahlen und Warnungen
- Schnellzugriff auf Problemfälle
- Rollenabhängige Dashboards
- Chef-Sicht / Büro-Sicht / eigene Sicht
- Trends und Engpassanzeigen

Rollen

- Leitung/Admin: volle Steuerungssicht
- Büro: operative Gesamtübersicht
- Mitarbeiter: reduzierte persönliche Ansicht

UI-Struktur

- KPI-Karten sparsam
- Listen kritischer Projekte
- Engpass-Widgets
- Auslastungsübersichten
- offene Wiedervorlagen
- letzte relevante Ereignisse

Besondere Regeln

- Dashboard darf nie Kernlogik ersetzen
- keine Show-Oberfläche
- zuerst nützliche Steuerungsinfos, dann hübsche Charts

Abhängigkeiten

- praktisch alle Kernmodule

Reifegrad

Konzeptionell stark, aber bewusst nachgeordnet gegenüber Projektakte, Wochenplanung und Arbeitskorb.

---

12. Rollen / Rechte / Adminlogik

Zweck

Dieses Modul steuert, wer was sehen, bearbeiten, auslösen und administrieren darf.

Für ein System mit Büro, Leitung, internen Koordinatoren, externen Mitarbeitern und ggf. Lesekonten ist das kein Beiwerk, sondern Sicherheits- und Betriebsgrundlage.

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Wer hat Zugriff auf welche Module?
- Wer sieht welche Projekte?
- Wer darf planen, freigeben, exportieren, administrieren?
- Was dürfen Externe nicht sehen?

Kernobjekte / Daten

- Benutzer
- Rolle
- Rechteprofil
- Projekt-/Bereichszuordnungen
- ggf. Organisations-/Mandantenbezug
- Aktivstatus
- Login-/Statusdaten

Typische Rollen

- Superadmin / Admin
- Leitung
- Büro / Assistenz / Sachbearbeitung
- Koordinator intern
- Koordinator extern
- Leser / Gast
- KI-/Servicekonto

Die Rollen-/Rechtelogik ist bereits in der Architektur eures Systems mehrfach angelegt und in der Modulübersicht als eigener Kernblock benannt.

Hauptfunktionen

- Benutzer anlegen
- Rollen vergeben
- Sichtbarkeiten je Modul
- Rechte auf Objekt-/Projekt-Ebene
- Externensicht beschneiden

- Admin-Konfiguration

UI-Struktur

- Benutzerliste
- Rollenmatrix
- Rechte-Editor
- modulbezogene Freigaben
- Projekt-/Team-Zuordnungen

Besondere Regeln

- Externe dürfen nur klar begrenzte Projekte und Daten sehen
- Dokumente und Kommunikation brauchen zusätzliche Schutzebenen
- Rollen müssen später erweiterbar sein
- Audit/Aktivitätsprotokolle sind sinnvoll

Abhängigkeiten

- alle Module, besonders Projekte, Dokumente, Kommunikation, Planung

Reifegrad

Sehr klar entwickelt, vor allem strukturell.
Technisch später sauber umzusetzen, aber fachlich gesetzt.

---

13. Vorlagen / Textbausteine / SOP / WIKI / Benutzerhilfe

Zweck

Dieses Modul standardisiert wiederkehrende Inhalte und Wissen:

- Textbausteine
- Standardschreiben
- E-Mail-Vorlagen
- Protokollvorlagen
- SOPs
- WIKI-Artikel
- modulbezogene Hilfen

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Welche Standards nutzen wir?
- Wie schreiben wir wiederkehrende Texte?
- Wie wird ein Prozess intern erklärt?
- Welche Hilfen und Vorlagen stehen zur Verfügung?

Kernobjekte / Daten

- Vorlage-ID
- Typ
- Titel
- Inhalt
- Kategorien / Tags
- Gültigkeitsstatus
- Version
- Einsatzkontext
- Verantwortlicher

Hauptfunktionen

- Vorlagen verwalten
- Textbausteine pflegen
- Nutzung in Kommunikation / Dokumenten / Aufgaben
- SOPs / Hilfen strukturiert anzeigen
- spätere modulspezifische Hilfesysteme

Rollen

- Büro/Leitung/Admin: Pflege
- Nutzer: Verwendung
- Externe: stark eingeschränkter Zugriff

UI-Struktur

- Vorlagenbibliothek
- Editor
- Kategorien
- In-App-Hilfebereich / WIKI

Besondere Regeln

- Vorlagen müssen kontextbezogen sein
- Versionierung ist wichtig
- Hilfetexte sollten direkt im Modulkontext auftauchen

Abhängigkeiten

- Kommunikation

- Dokumente
- Aufgaben
- WIKI/Benutzerhilfe

Reifegrad

Gut als Modul definiert, aber eher als Stützsystem denn als erster MVP-Treiber.

---

14. Exportmodul

Zweck

Das Exportmodul stellt Daten und Dokumente in nutzbarer Form bereit:

- PDF
- CSV
- Listen
- Druckansichten
- Übergabe-/Reportingformate

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Wie bekomme ich Planungslisten, Aufgaben, Protokollübersichten, Projektlisten sauber raus?
- Was kann gedruckt, versendet oder archiviert werden?

Kernobjekte / Daten

Das Modul ist ebenfalls überwiegend **abgeleitet** und greift auf andere Objekte zu:

- Wochenplanung
- Projekte
- Aufgaben
- Dokumente
- Protokolle
- Auswertungen

Hauptfunktionen

- Wochenliste exportieren
- Projektübersicht exportieren
- Aufgabenlisten exportieren
- Protokoll- / Dokumentenübersichten exportieren
- spätere standardisierte Berichte

Rollen

- Büro und Leitung als Hauptnutzer
- Fachnutzer ggf. exportberechtigt je Rolle

UI-Struktur

- Exportdialoge direkt im jeweiligen Modul
- zentrale Exportübersicht optional
- Auswahl von Filtern / Zeitraum / Format

Besondere Regeln

- Exporte bei großen Datenmengen asynchron denken
- Rechte müssen respektiert werden
- Layouts müssen praxistauglich und nüchtern sein

Abhängigkeiten

- praktisch alle fachlichen Module
- Dokumentenlogik
- Rechte

Reifegrad

Klar vorgesehen und notwendig, aber als Querschnittsmodul eher funktional als fachlich tief.

---

15. Abrechnung / LV / öffentliche Aufträge / GAEB / REB

Zweck

Dieses Modul bildet die wirtschaftliche und ausschreibungsbezogene Fachschicht ab.

Es ist für euch wichtig, aber als Ausbaupfad zu behandeln:

- LV-Bezug
- Abrechnung
- Mengenermittlung
- öffentliche Aufträge
- GAEB
- REB

Die Modulübersicht nennt diesen Bereich ausdrücklich als spätere Wirtschafts-/Ausbauschicht.

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Welche Leistungen sind vertraglich vereinbart?
- Welche Positionen sind zu bearbeiten oder abzurechnen?
- Wie verknüpfen wir operative Arbeit mit wirtschaftlicher Struktur?

Kernobjekte / Daten

- Vertrag / LV
- Positionen
- Leistungsstände
- Abrechnungseinträge
- Projektbezug
- Dokument-/Exportbezug
- öffentliche Vergabe-Metadaten

Hauptfunktionen

- LV zu Projekt verknüpfen
- spätere Positionserfassung / Auswertung
- Abrechnungsbezug
- Integration in Projektakte
- GAEB-/REB-fähige Ausbauarchitektur

Rollen

- Leitung / Kalkulation / Büro
- nicht primär tägliches SiGeKo-Feldmodul

UI-Struktur

- Vertrags-/LV-Tab im Projekt
- spätere Positionslisten
- Abrechnungssichten
- Import-/Exportoberflächen

Besondere Regeln

- nicht zu früh zum Kernmodul aufblasen
- operative Module müssen zuerst sauber stehen
- klare Trennung zwischen Tagesarbeit und wirtschaftlicher Tiefe

Abhängigkeiten

- Projektmodul
- Dokumente

- Export
- ggf. Aufgaben / Leistungen
- spätere Integrationen

Reifegrad

Fachlich klar erkannt, aber bislang eher strategisch als operativ tief ausgearbeitet.

---

16. Feedback / Verbesserung / QA / Eskalation

Zweck

Dieses Modul sammelt Rückmeldungen, Verbesserungen und Qualitätsinformationen und überführt sie in Aufgaben oder Systemverbesserungen.

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Welche Probleme oder Verbesserungsideen wurden gemeldet?
- Was ist ein echter Fehler?
- Was ist Prozessverbesserung?
- Welche offenen Qualitätsmängel müssen verfolgt werden?

Die Modulübersicht nennt Feedback/Verbesserung/QA als eigenes Modul und führt in der Management-Ebene außerdem Qualitäts- und Eskalationslogik.

Kernobjekte / Daten

- Feedback-ID
- Quelle
- Projekt-/Modulbezug
- Kategorie
- Beschreibung
- Priorität
- Status
- Verantwortlicher
- abgeleitete Aufgabe ja/nein

Hauptfunktionen

- Feedback erfassen
- kategorisieren
- Aufgaben ableiten
- Qualitätsprobleme sammeln
- Eskalationen sichtbar machen

- spätere Test-/QS-Logik unterstützen

Rollen

- alle Nutzer als Melder
- Büro/Admin/Leitung als Bearbeiter
- Entwicklung / Systempflege optional

UI-Struktur

- Feedbackliste
- Problem-/Verbesserungssicht
- Eskalationsbereich
- Verknüpfung zu Aufgaben

Besondere Regeln

- Feedback darf nicht im Nirwana verschwinden
- Verbesserung ohne Verantwortlichen ist nur ein Wunschzettel
- Eskalation sollte an Fristen und Kritikalität gekoppelt sein

Abhängigkeiten

- Aufgaben
- Dashboard
- Arbeitskorb
- ggf. KI-Assistenz
- QA/Testmodul

Reifegrad

Konzeptionell vorhanden und sinnvoll, aber noch nicht so tief operativ wie Planung, Projektakte oder Aufgaben.

---

17. KI-Assistenz / Analyse / Hilfsfunktionen

Zweck

Dieses Modul bringt GPT-/KI-Unterstützung in das System:

- Analyse von Daten und Dokumenten
- Zusammenfassungen
- Vorschläge
- Hilfen im Arbeitsfluss
- spätere intelligente Planung / Priorisierung

Die Modulübersicht führt KI-Assistenz ausdrücklich als eigenes System-/Intelligenzmodul.

Fachliche Aufgabe

Es beantwortet:

- Wo kann KI helfen, ohne die Fachlogik zu ersetzen?
- Welche Vorschläge oder Auswertungen sind sinnvoll?
- Wie lassen sich Dokumente, Aufgaben, Planung oder Kommunikation unterstützen?

Mögliche Einsatzfelder

- Projektzusammenfassungen
- E-Mail-Entwürfe
- Protokollauswertung
- Aufgabenableitung aus Rückmeldungen
- Vorschläge für Prioritäten
- spätere Planungs- und Vertretungsvorschläge
- Dokumentklassifikation

Hauptfunktionen

- kontextbezogene Hilfen
- Analyse-Widgets
- Zusammenfassungen
- Vorschläge, keine ungeprüften Automatismen
- Verknüpfung mit Projekt, Dokumenten, Aufgaben, Kommunikation

Rollen

- Leitung/Büro/SiGeKo als Nutzer
- Admin für Freigaben / Sicherheit
- keine unkontrollierte Vollautomatik

UI-Struktur

- KI-Aktionspanel
- kontextbezogene Hilfsboxen in Projekt, Planung, Dokumenten, Kommunikation
- Analyseaufträge / Ergebnislisten

Besondere Regeln

- KI unterstützt, entscheidet aber nicht blind
- Vorschläge müssen nachvollziehbar sein
- sensible Daten und Rechte sind strikt einzuhalten
- gute Integration ist wichtiger als Show-Effekte

Abhängigkeiten

- Projektakte
- Dokumente
- Kommunikation
- Aufgaben
- Planung
- Rechte

Reifegrad

Strategisch stark und für das Gesamtprodukt prägend, operativ aber bewusst als Ausbau-/Assistenzschicht zu behandeln.

---

18. Modul-Landkarte nach Reifegrad

Bereits sehr tief ausgearbeitet

- Wochenplanung
- Projektstamm / Projektakte
- Mitarbeiter / Externe / Verfügbarkeit / Vertretung
- Begehungen / Protokolle
- Aufgaben / Wiedervorlagen / Mängel
- Projektchronik
- Kontakt- und Kundendatenbank

Gut konzipiert und klar strukturierbar

- Tourenplanung
- Dokumentenverwaltung
- Kommunikationsmodul
- Arbeitskorb
- Dashboard / Leitstand
- Rollen / Rechte / Admin
- Vorlagen / SOP / WIKI
- Export

Bisher stärker als Ausbaupfad / Strategie gedacht

- Abrechnung / LV / GAEB / REB
- Feedback / QA / Eskalation
- KI-Assistenz

---

19. Meine ehrliche Gesamtbewertung

Wenn ich alle Module zusammenziehe, ergibt sich kein loses Sammelsurium, sondern bereits eine klare Produktarchitektur:

Kernsystem

- Projektakte
- Wochenplanung
- Arbeitskorb
- Mitarbeiter/Verfügbarkeit
- Aufgaben/Mängel
- Begehungen/Protokolle
- Dokumente
- Chronik

Stützsystem

- Kontakte
- Kommunikation
- Vorlagen/WIKI
- Rollen/Rechte
- Dashboard

Ausbau-/Fachsystem

- Touren vertiefen
- Abrechnung/LV
- GAEB/REB
- Feedback/QA
- KI-Assistenz

Und genau das passt auch zur hochgeladenen Modulübersicht:
Sie beschreibt die App nicht als simples CRM oder Dokumentenarchiv, sondern als **zentrales Betriebs- und Steuerungssystem**, mit der klaren Priorität auf **Wochenplanung, Projektakte und Arbeitskorb**.

Mein klares Fazit

Die stärkste Linie ist schon erkennbar:

Nicht alles gleich tief bauen.
Sondern zuerst brutal stark machen:

- Projektakte
- Wochenplanung
- Arbeitskorb
- Mitarbeiter/Externe

- Aufgaben/Mängel
- Begehungen/Protokolle
- Dokumente/Chronik

Alles andere wird darum herum sauber eingehängt.

Wenn diese Module sitzen, wirkt die App wie ein echtes SiGeKo-Betriebssystem.
Wenn die nicht sitzen, ist der Rest nur digital veredeltes Durcheinander mit schicken Buttons.

Im nächsten Schritt kann ich dir daraus ein **komplettes Lastenheft pro Modul** bauen — mit Datenfeldern, UI-Bausteinen, API-Schnittstellen, Statuslogiken und Abhängigkeiten für Cursor.

Im nächsten Schritt kann ich dir daraus ein **komplettes Lastenheft pro Modul** bauen — mit Datenfeldern, UI-Bausteinen, API-Schnittstellen, Statuslogiken und Abhängigkeiten

ja bitte. aber vielleicht nicht nur auf cursor, einfach neutral aufbauen.

Ich baue dir das jetzt neutral als **fachliches Lastenheft** auf — also nicht für Cursor, sondern so, dass es für Entwickler, Agenturen oder interne Umsetzung gleichermaßen taugt. Fokus: Ziel je Modul, Funktionen, Daten, UI, Rollen, Schnittstellen, Statuslogik und Abhängigkeiten.

Thought for 42s

Perfekt. Dann bauen wir es **neutral als fachliches Lastenheft** auf — also **technologieoffen**, ohne Bindung an Cursor, ein bestimmtes Framework oder einen bestimmten Entwickler.
Basis sind die bisher gemeinsam ausgearbeiteten Module und die hochgeladene Modulübersicht mit der klaren Zielrichtung: **keine einfache Bürosoftware**, sondern ein **operatives Betriebs- und Steuerungssystem** für ein SiGeKo-Büro mit Projektakte, Wochenplanung und Arbeitskorb als Hauptachsen.

Lastenheft – SiGeKo Büro-App / Betriebs- und Steuerungssystem

1. Ziel des Gesamtsystems

Das System soll ein SiGeKo-Büro mit vielen parallel laufenden Projekten, internen und externen Mitarbeitern sowie hohem Termin-, Dokumentations- und Abstimmungsaufwand operativ unterstützen.

Das System muss insbesondere:

- Projekte zentral verwalten
- operative Wochenplanung und Einsatzsteuerung ermöglichen
- Begehungen und Protokolle nachvollziehbar abbilden
- Aufgaben, Mängel und Wiedervorlagen steuern
- Dokumente, Kommunikation und Chronik projektbezogen bündeln
- Auslastung, Konflikte und kritische Fälle sichtbar machen
- eine Chef-, Büro- und Fachanwendersicht unterstützen

Die Zielarchitektur folgt dem bereits entwickelten Grundbild aus **Stammdaten**, **operativer Steuerung**, **Nachweis/Dokumentation** und **Management/Leitstand**.

---

2. Grundprinzipien des Systems

2.1 Fachlicher Leitgedanke

Die Anwendung soll nicht nur Daten speichern, sondern **Arbeit steuern**.

2.2 Zentrale Arbeitslogik

Die wichtigsten Hauptansichten sind:

- **Projektakte**
- **Wochenplanung / Planungsleitstand**
- **Arbeitskorb / Tagessteuerung**

2.3 Technologieneutralität

Das Lastenheft beschreibt:

- fachliche Ziele
- Datenobjekte
- Statuslogiken
- UI-Bausteine
- Schnittstellen auf Fachebene
- Rollen und Rechte
- Abhängigkeiten

Es legt **keine konkrete Programmiersprache, kein Framework und keine bestimmte Infrastruktur** fest.

---

3. Benutzerrollen

3.1 Leitung / Geschäftsführung

Benötigt:

- Gesamtübersicht
- kritische Projekte
- Auslastung
- Rückstände
- Qualitäts- und Eskalationssicht
- Zugriff auf Reports und Steuerungsdaten

3.2 Büro / Verwaltung / Disposition

Benötigt:

- Pflege von Projekten, Kontakten, Dokumenten
- Wochenplanung
- Rücklaufbearbeitung
- Aufgaben- und Wiedervorlagensteuerung
- Kommunikations- und Exportfunktionen

3.3 Interner SiGeKo / Fachanwender

Benötigt:

- Einsicht in eigene Projekte
- Begehungs- und Protokollbezug
- Aufgabenbearbeitung
- Rückmeldungen
- Dokumenten- und Kommunikationszugriff im Projektkontext

3.4 Externer Mitarbeiter / freier Koordinator

Benötigt:

- eingeschränkte Projektsicht
- eigene Verfügbarkeit
- eigene Termine / Touren / Planungen
- Rückmeldung
- ggf. Protokoll- und Dokumentenzugriff nur im zugewiesenen Rahmen

3.5 Admin

Benötigt:

- Benutzer- und Rechteverwaltung
- Systemkonfiguration
- Freigaben
- technische und organisatorische Steuerung

3.6 Leser / Gast / Servicekonto

Benötigt:

- gezielt eingeschränkte oder automatische Systemzugriffe

---

4. Querschnittsanforderungen

4.1 Nachvollziehbarkeit

Relevante Änderungen sollen nachvollziehbar protokolliert werden.

4.2 Projektbezug

Fast alle operativen Informationen müssen einem Projekt zuordenbar sein.

4.3 Rollenbasierte Sichtbarkeit

Benutzer dürfen nur die Daten sehen und ändern, für die sie berechtigt sind.

4.4 Performanz

Das System muss auch bei vielen Projekten, vielen Mitarbeitern und vielen Dokumenten bedienbar bleiben.

4.5 Erweiterbarkeit

Spätere Erweiterungen wie Abrechnung, GAEB/REB, KI-Assistenz oder tiefere Auswertung müssen möglich sein.

4.6 Saubere Objektbeziehungen

Es sollen klare Kernobjekte existieren, keine unkontrollierte Freitext- oder Dateiwildnis.

---

5. Modulspezifikation

M01 – Projektstamm / Projektverwaltung / Projektakte

Ziel

Zentrale Verwaltung aller Projekte als operative Hauptakte.

Fachlicher Nutzen

Das Modul bündelt den vollständigen Projektkontext und dient als Einstiegspunkt für Planung, Begehung, Dokumente, Aufgaben, Kommunikation und Chronik.

Muss-Funktionen

- Projekt anlegen, bearbeiten, archivieren
- Projektstatus verwalten
- Projektbeteiligte zuordnen
- Projektdaten zentral anzeigen
- Zugriff auf Planung, Begehungen, Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und Chronik
- projektbezogene Filter und Suche
- Kennzeichnung pausierter oder abgeschlossener Projekte

Datenobjekte / Kernfelder

- Projekt-ID
- interne/externe Projektnummer
- Projektname / Bauvorhaben
- Ort / Adresse / Region
- Auftraggeber / Bauherr
- Status
- Start / Ende / geplante Bauzeit
- Leistungsart
- Turnus / Begehungslogik
- Gesamtanzahl vereinbarter Begehungen
- zuständiger Mitarbeiter
- Vertreter
- Projektbeteiligte
- Besonderheiten
- Baustopp / Pause
- öffentliche Ausschreibung ja/nein
- LV-/Abrechnungsbezug optional

Hauptansichten

- Projektliste
- Projektakte
- Projektübersicht
- Beteiligtenansicht
- Projektchronik
- projektbezogene Dokumente
- projektbezogene Aufgaben/Mängel
- projektbezogene Kommunikation
- projektbezogene Planung

Statuslogik

Mindestens:

- Anfrage

- Angebot
- beauftragt
- in Vorbereitung
- aktiv
- pausiert
- abgeschlossen
- abgerechnet
- archiviert

Fachliche Schnittstellen

- Wochenplanung
- Kontakte / Organisationen
- Mitarbeiter / Verfügbarkeiten
- Begehungen / Protokolle
- Aufgaben / Mängel
- Dokumente
- Kommunikation
- Chronik
- Export
- Abrechnung / LV

Abnahmekriterien

- Ein Projekt kann vollständig angelegt und bearbeitet werden.
- Alle wichtigen Teilinformationen sind aus der Projektakte erreichbar.
- Projektstatus ist filterbar und steuerungsrelevant.
- Projekte können sauber archiviert werden, ohne Historie zu verlieren.

M02 – Kontakt- und Kundendatenbank

Ziel

Zentrale Verwaltung von Organisationen und Ansprechpartnern.

Fachlicher Nutzen

Saubere Zuordnung von Personen und Firmen zu Projekten, Kommunikation und wirtschaftlichen Vorgängen.

Muss-Funktionen

- Organisationen anlegen und pflegen
- Kontaktpersonen anlegen und pflegen
- Kontakte Rollen zuordnen

- Kontakte Projekten zuordnen
- Suche nach Name, Firma, Ort, E-Mail, Telefon
- Historisierung relevanter Zuordnungen
- Dublettenvermeidung

Datenobjekte / Kernfelder

Organisation

- Organisations-ID
- Firmenname
- Rechtsform
- Adresse
- Bemerkungen
- Status aktiv/inaktiv

Kontaktperson

- Kontakt-ID
- Name
- Funktion / Rolle
- E-Mail
- Telefon
- Mobil
- Zugehörige Organisation
- Bemerkungen
- Status

Projektkontakt-Zuordnung

- Projekt-ID
- Kontakt-ID
- Rolle im Projekt
- Hauptansprechpartner ja/nein
- Gültigkeit

Hauptansichten

- Organisationsliste
- Kontaktliste
- Firmenakte
- Kontaktakte
- Projektkontakt-Übersicht

Statuslogik

- aktiv
- inaktiv

- archiviert

Fachliche Schnittstellen

- Projektakte
- Kommunikation
- Aufgaben / Wiedervorlagen
- Abrechnung / Angebote
- Chronik

Abnahmekriterien

- Eine Organisation mit mehreren Ansprechpartnern ist abbildbar.
- Ein Kontakt kann mehreren Projekten mit unterschiedlichen Rollen zugeordnet werden.
- Kontakte sind aus Projekt und Kommunikation direkt nutzbar.
- Dubletten sind erkennbar oder vermeidbar.

M03 – Mitarbeiter / Externe / Verfügbarkeit / Vertretung

Ziel

Verwaltung aller einsatzrelevanten Personaldaten.

Fachlicher Nutzen

Basis für Wochenplanung, Vertretungen, Auslastung und rollengerechte Sicht.

Muss-Funktionen

- Mitarbeiter anlegen und pflegen
- interne und externe Mitarbeiter unterscheiden
- Rollen und Einsatzgebiete verwalten
- Verfügbarkeiten erfassen
- Urlaub, Krankheit, Sperrzeiten pflegen
- Vertretungslogik abbilden
- Kapazitäten planungsrelevant bereitstellen

Datenobjekte / Kernfelder

Mitarbeiter

- Mitarbeiter-ID
- Name

- Kürzel
- intern/extern
- Rolle
- Region
- Qualifikation
- Wochenkapazität
- Status
- Standardverfügbarkeit
- Vertretbarkeit

Verfügbarkeit

- Verfügbarkeits-ID
- Mitarbeiter-ID
- Zeitraum
- Grund
- Kommentar
- Status bestätigt/geplant

Vertretung

- Vertretungs-ID
- zu vertretender Mitarbeiter
- Vertreter
- Zeitraum
- betroffene Projekte
- Bemerkung

Hauptansichten

- Mitarbeiterliste
- Mitarbeiterakte
- Verfügbarkeitskalender
- Vertretungsübersicht
- Kapazitätsansicht

Statuslogik

Mitarbeiter:

- aktiv
- inaktiv
- extern aktiv
- archiviert

Verfügbarkeit:

- verfügbar
- teilweise verfügbar

- Urlaub
- krank
- blockiert
- Fortbildung

Fachliche Schnittstellen

- Wochenplanung
- Projekte
- Rollen / Rechte
- Dashboard
- Arbeitskorb
- Kommunikation

Abnahmekriterien

- Interne und externe Mitarbeiter sind unterscheidbar.
- Verfügbarkeiten beeinflussen Planbarkeit.
- Vertretungen können projektrelevant gepflegt werden.
- Mitarbeiterkürzel sind eindeutig und operativ nutzbar.

M04 – Wochenplanung / operative Einsatzplanung

Ziel

Zentrale Einsatz- und Steuerungslogik für Begehungen, Termine und Wochenarbeit.

Fachlicher Nutzen

Abbildung der tatsächlichen operativen Wochensteuerung mit Turnus, Rückmeldungen, Verschiebungen, Vertretungen und Touren.

Muss-Funktionen

- Planung je Kalenderwoche
- Mitarbeiterzuordnung
- Turnuslogik
- feste Termine berücksichtigen
- Verfügbarkeiten berücksichtigen
- Rückmeldungen verarbeiten
- Soll-/Ist-Vergleich
- Verschiebungen / Roll-Forward
- Vertreterlogik

- Konfliktanzeige
- Wochenlisten erzeugen

Datenobjekte / Kernfelder

- Planungseintrag-ID
- Projekt-ID
- KW
- Datum optional
- Mitarbeiter-ID
- Planungsart
- Status
- Priorität
- Quelle
- Tour-ID optional
- Soll-/Ist-Bezug
- Rückmeldung
- Erledigt-Flag
- Bemerkung

Hauptansichten

- Planungsleitstand
- KW-Ansicht
- Mitarbeiteransicht
- Projektansicht in der Planung
- Rücklaufansicht
- Konfliktansicht

Statuslogik

- vorgeschlagen
- geplant
- bestätigt
- in Durchführung
- erledigt
- nicht erledigt
- verschoben
- pausiert
- abgesagt
- Rückmeldung offen

Fachliche Schnittstellen

- Projekte
- Mitarbeiter / Verfügbarkeit
- Touren

- Begehungen / Protokolle
- Aufgaben / Mängel
- Arbeitskorb
- Chronik
- Dashboard
- Export

Abnahmekriterien

- Projekte lassen sich nach KW planen.
- Turnus- und Verfügbarkeitslogik wirkt auf die Planung.
- Nicht erledigte Einträge können fachlich korrekt verschoben werden.
- Offene Rückmeldungen und Konflikte sind sichtbar.

M05 – Tourenplanung

Ziel

Bündelung geplanter Einsätze zu sinnvollen Touren.

Fachlicher Nutzen

Reduzierung von Leerfahrten, bessere Tagesplanung, regionale Bündelung.

Muss-Funktionen

- Projekte einer Tour zuordnen
- Touren nach Mitarbeiter und Tag strukturieren
- Reihenfolge pflegen
- regionale Bündelung ermöglichen
- Tourkonflikte sichtbar machen

Datenobjekte / Kernfelder

- Tour-ID
- KW
- Datum
- Mitarbeiter
- Region
- Reihenfolge
- Projekte
- geschätzte Zeit
- Status
- Bemerkung

Hauptansichten

- Tourenliste
- Tages-/Wochen-Tour
- Tour-Detail
- Zuordnungsansicht aus Wochenplanung

Statuslogik

- geplant
- bestätigt
- in Durchführung
- abgeschlossen
- geändert
- storniert

Fachliche Schnittstellen

- Wochenplanung
- Mitarbeiter
- Projekte
- ggf. Karten-/Routing-Dienste später

Abnahmekriterien

- Mehrere Projekte können einer Tour zugeordnet werden.
- Touren sind pro Mitarbeiter sichtbar.
- Änderungen in der Planung wirken auf Touren.
- Touren sind operativ nutzbar, nicht nur dekorativ.

M06 – Begehungen / Protokolle

Ziel

Abbildung und Nachweis durchgeführter Begehungen samt Protokollbezug.

Fachlicher Nutzen

Verbindung zwischen geplanter und erbrachter Leistung.

Muss-Funktionen

- Begehung erfassen
- Bezug zu Projekt und Planungseintrag
- laufende Nummer pflegen

- Protokoll verknüpfen
- fehlende Protokolle sichtbar machen
- Begehungsfortschritt führen
- Aufgaben/Mängel ableiten

Datenobjekte / Kernfelder

Begehung

- Begehungs-ID
- Projekt-ID
- Datum
- Mitarbeiter
- Art
- Status
- laufende Nummer
- Bemerkung

Protokoll

- Protokoll-ID
- Begehungs-ID
- Dateiname
- Typ
- Version
- Upload-Datum
- Status
- Freigabe optional

Hauptansichten

- Begehungsliste
- Begehungsdetail
- Protokollstatus
- offene Protokolle
- Projektbegehungen

Statuslogik

Begehung:

- geplant
- durchgeführt
- nicht durchgeführt
- nachzuarbeiten
- storniert

Protokoll:

- offen
- hochgeladen
- geprüft
- freigegeben
- ersetzt
- fehlt

Fachliche Schnittstellen

- Wochenplanung
- Projekte
- Dokumente
- Aufgaben / Mängel
- Arbeitskorb
- Chronik

Abnahmekriterien

- Durchgeführte Begehungen sind projektbezogen erfassbar.
- Protokolle können eindeutig verknüpft werden.
- Fehlende Protokolle sind sichtbar.
- Aufgaben oder Mängel können aus Begehungen entstehen.

M07 – Aufgaben / Wiedervorlagen / Mängel

Ziel

Verwaltung aller offenen operativen Punkte.

Fachlicher Nutzen

Sicherstellung, dass nichts liegen bleibt und offene Maßnahmen systematisch verfolgt werden.

Muss-Funktionen

- Aufgaben anlegen und pflegen
- Wiedervorlagen verwalten
- Mängel gesondert abbilden
- Fristen und Prioritäten verwalten
- Verantwortliche zuordnen
- Aufgaben aus anderen Modulen ableiten
- Überfälligkeiten sichtbar machen

Datenobjekte / Kernfelder

Aufgabe

- Aufgaben-ID
- Titel
- Beschreibung
- Projektbezug
- Verantwortlicher
- Fälligkeitsdatum
- Priorität
- Status
- Quelle
- Bemerkung

Mangel

- Mangel-ID
- Projekt-/Begehungsbezug
- Beschreibung
- Frist
- Verantwortlicher
- Status
- Kategorie

Hauptansichten

- Aufgabenliste
- Wiedervorlagen
- Mängelansicht
- projektbezogene Aufgaben
- überfällige Aufgaben

Statuslogik

Aufgabe:

- offen
- in Bearbeitung
- wartet auf Rückmeldung
- erledigt
- verschoben
- abgebrochen
- eskaliert

Mangel:

- offen
- gemeldet

- in Bearbeitung
- erledigt
- nachzuverfolgen
- überfällig

Fachliche Schnittstellen

- Projekte
- Begehungen / Protokolle
- Kommunikation
- Arbeitskorb
- Dashboard
- Chronik
- Eskalation

Abnahmekriterien

- Aufgaben und Mängel sind klar getrennt oder kategorisierbar.
- Fristen und Verantwortlichkeiten sind sichtbar.
- Aufgaben lassen sich aus Begehungen oder Kommunikation erzeugen.
- Überfällige Punkte erscheinen im Arbeitskorb.

M08 – Dokumentenverwaltung

Ziel

Projektbezogene Verwaltung aller relevanten Dokumente.

Fachlicher Nutzen

Saubere Aktenstruktur und Zugriff auf Nachweise, Unterlagen und Protokolle.

Muss-Funktionen

- Dokumente hochladen und verknüpfen
- Dokumenttypen verwalten
- projektbezogene Zuordnung
- Versionen nachvollziehen
- Vorschau / Zugriff
- fehlende Unterlagen sichtbar machen

Datenobjekte / Kernfelder

- Dokument-ID
- Projekt-ID

- Typ
- Dateiname
- Version
- Upload-Datum
- Quelle
- Status
- Verknüpfung zu Begehung / Aufgabe / Kommunikation

Hauptansichten

- Dokumentenliste
- Projekt-Dokumente
- globale Suche
- Dokumentdetail / Vorschau

Statuslogik

- vorhanden
- in Prüfung
- freigegeben
- ersetzt
- archiviert
- fehlt

Fachliche Schnittstellen

- Projekte
- Begehungen / Protokolle
- Kommunikation
- Export
- Chronik
- Rechte

Abnahmekriterien

- Dokumente sind Projekten eindeutig zugeordnet.
- Dokumente können nach Typ und Datum gefiltert werden.
- Versionen oder Ersetzungen sind nachvollziehbar.
- Fehlende Unterlagen können markiert werden.

M09 – Kommunikation

Ziel

Strukturierte Abbildung projektbezogener Kommunikation.

Fachlicher Nutzen

Nachvollziehbarkeit von Abstimmungen und Ableitung von Wiedervorlagen.

Muss-Funktionen

- Kommunikationseinträge erfassen
- Projekt- und Kontaktbezug
- Wiedervorlagen aus Kommunikation
- Status offener Vorgänge
- Zugriff aus Projektakte
- Verknüpfung zu Dokumenten und Aufgaben

Datenobjekte / Kernfelder

- Kommunikations-ID
- Projekt-ID
- Kontakt-ID
- Art
- Datum
- Betreff
- Inhalt / Kurztext
- Status
- Wiedervorlage
- Verantwortlicher

Hauptansichten

- Kommunikationsliste
- projektbezogene Kommunikation
- Wiedervorlagenansicht
- Kontaktverlauf

Statuslogik

- offen
- beantwortet
- in Klärung
- Wiedervorlage gesetzt
- abgeschlossen

Fachliche Schnittstellen

- Kontakte
- Projekte
- Aufgaben
- Vorlagen

- Chronik

Abnahmekriterien

- Kommunikation ist projekt- und kontaktbezogen speicherbar.
- Wiedervorlagen sind daraus ableitbar.
- Einträge sind aus der Projektakte erreichbar.
- Kommunikation kann chronologisch nachvollzogen werden.

M10 – Chronik / Audit / Projekthistorie

Ziel

Lückenarme Nachvollziehbarkeit aller wesentlichen projektbezogenen Vorgänge.

Fachlicher Nutzen

Verständnis des Projektverlaufs und Absicherung gegen Informationsverlust.

Muss-Funktionen

- automatische Chronikeinträge
- manuelle Ergänzungen
- zeitliche Sortierung
- Filter nach Ereignisart
- Verlinkung zur Quelle

Datenobjekte / Kernfelder

- Chronik-ID
- Projekt-ID
- Zeitstempel
- Ereignistyp
- Objektart
- Objekt-ID
- Benutzer / System
- Kurztext
- Details
- Sichtbarkeit

Hauptansichten

- Projekt-Timeline
- globale Chronik
- Filteransichten

Statuslogik

Keine klassische Statuslogik; Ereignistypen statt Status.

Fachliche Schnittstellen

- alle Kernmodule

Abnahmekriterien

- Relevante Aktionen erzeugen Chronikeinträge.
- Chronikeinträge sind filterbar.
- Einträge verweisen auf ihr Ursprungsobjekt.
- Chronik ist projektbezogen verständlich.

M11 – Arbeitskorb / Tagessteuerung

Ziel

Zentrale Abarbeitung offener und kritischer Tagespunkte.

Fachlicher Nutzen

Priorisierte Arbeitsübersicht statt Suchen in mehreren Modulen.

Muss-Funktionen

- offene Punkte bündeln
- heute fällige, überfällige und kritische Fälle anzeigen
- schnelle Navigation zur Quelle
- Filter nach Person, Projekt, Art
- Abarbeitung und Delegation unterstützen

Datenobjekte / Kernfelder

Überwiegend abgeleitet aus:

- Aufgaben
- Wiedervorlagen
- fehlenden Protokollen
- offenen Rückmeldungen
- fehlenden Dokumenten
- Planungsproblemen

Hauptansichten

- heute
- diese Woche
- überfällig
- Rückmeldungen offen
- fehlende Unterlagen
- kritische Projekte

Statuslogik

Der Arbeitskorb übernimmt Status aus Quellmodulen und verdichtet sie zu Prioritätsstufen.

Fachliche Schnittstellen

- Wochenplanung
- Aufgaben
- Begehungen / Protokolle
- Dokumente
- Kommunikation
- Dashboard

Abnahmekriterien

- Arbeitskorb zeigt offene Punkte aus mehreren Modulen.
- Jeder Eintrag führt zur Quelle.
- Kritische oder überfällige Punkte sind priorisiert.
- Der Arbeitskorb ist täglich nutzbar.

M12 – Dashboard / Leitstand / Chef-Übersicht

Ziel

Verdichtete Gesamtübersicht für Steuerung und Entscheidung.

Fachlicher Nutzen

Schnelles Erkennen von Engpässen, Rückständen und kritischen Projekten.

Muss-Funktionen

- KPI- und Statusübersicht
- kritische Projekte
- offene Aufgaben
- Auslastung

- Konflikte
- Rückstände
- persönliche und leitende Sichten

Datenobjekte / Kernfelder

Aggregierte Daten aus:

- Projekte
- Wochenplanung
- Mitarbeiter
- Aufgaben
- Protokolle
- Arbeitskorb
- Chronik

Hauptansichten

- Management-Dashboard
- Büro-Leitstand
- persönliche Übersicht

Statuslogik

Aggregierte Ampel- und Warnlogik statt eigener Fachstatus.

Fachliche Schnittstellen

- alle Kernmodule

Abnahmekriterien

- Das Dashboard zeigt handlungsrelevante Kennzahlen.
- Kritische Fälle sind direkt erreichbar.
- Rollenabhängige Sichten sind möglich.
- Das Dashboard ersetzt nicht die Arbeitsmodule, sondern verdichtet sie.

M13 – Rollen / Rechte / Administration

Ziel

Regelung von Zugriff, Bearbeitung und Sichtbarkeit.

Fachlicher Nutzen

Datensicherheit, klare Verantwortlichkeit und kontrollierte Externensicht.

Muss-Funktionen

- Benutzer anlegen
- Rollen vergeben
- Rechte je Modul
- Projekt- oder Bereichszuordnungen
- eingeschränkte Sicht für Externe
- Aktivierung / Deaktivierung

Datenobjekte / Kernfelder

- Benutzer-ID
- Rolle
- Rechteprofil
- Projekt-/Bereichszuordnung
- Status
- Letzte Aktivität optional

Hauptansichten

- Benutzerliste
- Rollenmatrix
- Rechteübersicht
- Benutzerdetail

Statuslogik

Benutzer:

- aktiv
- gesperrt
- inaktiv
- archiviert

Fachliche Schnittstellen

- alle Module

Abnahmekriterien

- Rollen sind klar definierbar.
- Rechte wirken auf Sicht und Bearbeitung.
- Externe sehen nur freigegebene Inhalte.
- Benutzer können administrativ verwaltet werden.

M14 – Vorlagen / Textbausteine / SOP / WIKI

Ziel

Standardisierung von Inhalten, Prozessen und internem Wissen.

Fachlicher Nutzen

Weniger doppelte Arbeit, konsistente Kommunikation, schnellere Einarbeitung.

Muss-Funktionen

- Vorlagen anlegen und pflegen
- Textbausteine kategorisieren
- Nutzung in Kommunikation und Dokumenten
- SOPs / Hilfetexte verwalten
- modulspezifische Hilfen bereitstellen

Datenobjekte / Kernfelder

- Vorlagen-ID
- Typ
- Titel
- Inhalt
- Kategorie
- Version
- Status
- Gültigkeit

Hauptansichten

- Vorlagenbibliothek
- Editor
- WIKI-/Hilfeansicht
- Kontext-Hilfe

Statuslogik

- Entwurf
- aktiv
- ersetzt
- archiviert

Fachliche Schnittstellen

- Kommunikation
- Dokumente

- Aufgaben
- Benutzerhilfe

Abnahmekriterien

- Vorlagen sind strukturiert pflegbar.
- Vorlagen lassen sich in anderen Modulen verwenden.
- SOPs und Hilfen sind auffindbar.
- Versionen sind nachvollziehbar.

M15 – Export / Berichte

Ziel

Ausgabe von Daten und Übersichten in nutzbaren Formaten.

Fachlicher Nutzen

Druck, Versand, Archivierung und Weiterverarbeitung.

Muss-Funktionen

- Export von Wochenlisten
- Export von Projektlisten
- Export von Aufgaben- und Protokollübersichten
- Filter vor Export
- Formatwahl

Datenobjekte / Kernfelder

Abgeleitete Exportdefinitionen mit:

- Quelle
- Filter
- Zeitraum
- Format
- Benutzer
- Erstellungszeitpunkt

Hauptansichten

- Exportdialoge je Modul
- optionale zentrale Berichtsliste

Statuslogik

- angefordert
- in Erstellung
- bereit
- fehlgeschlagen
- archiviert optional

Fachliche Schnittstellen

- Projekte
- Wochenplanung
- Aufgaben
- Dokumente
- Begehungen
- Rechte

Abnahmekriterien

- Daten lassen sich aus Kernmodulen exportieren.
- Filter wirken auf den Export.
- Exporte berücksichtigen Rechte.
- Große Exporte blockieren nicht die Bedienung.

M16 – Abrechnung / LV / öffentliche Aufträge / GAEB / REB

Ziel

Wirtschaftliche und ausschreibungsbezogene Erweiterung des Systems.

Fachlicher Nutzen

Spätere Verknüpfung von operativer Leistung, Vertragsstruktur und Abrechnung.

Muss-Funktionen

- Vertrags-/LV-Bezug zum Projekt
- Positionen und Leistungsbezüge abbilden
- Abrechnungseinträge erfassen
- öffentliche Auftragslogik vorbereiten
- Import-/Exportfähigkeit perspektivisch

Datenobjekte / Kernfelder

- Vertrag-ID
- LV-ID
- Position
- Projekt-ID
- Leistungsstatus
- Abrechnungseintrag
- Vergabe-/Ausschreibungsmetadaten

Hauptansichten

- Vertrags-/LV-Ansicht im Projekt
- Positionsübersicht
- Abrechnungsliste
- Import-/Exportbereich

Statuslogik

- angelegt
- in Bearbeitung
- geprüft
- abgerechnet
- abgeschlossen

Fachliche Schnittstellen

- Projekte
- Dokumente
- Export
- Aufgaben
- spätere wirtschaftliche Integrationen

Abnahmekriterien

- Ein Projekt kann einen Vertrags-/LV-Bezug erhalten.
- Positionen sind strukturiert erfassbar.
- Abrechnungsstände sind nachvollziehbar.
- Das Modul bleibt vom Tagesgeschäft entkoppelt genug, um den Kern nicht zu blockieren.

M17 – Feedback / Verbesserung / QA / Eskalation

Ziel

Erfassung von Verbesserungen, Qualitätsproblemen und Eskalationsfällen.

Fachlicher Nutzen

Kontinuierliche Verbesserung und systematische Nachverfolgung kritischer Themen.

Muss-Funktionen

- Feedback erfassen
- kategorisieren
- Aufgaben daraus ableiten
- Eskalationsfälle kennzeichnen
- Qualitätsprobleme sichtbar machen

Datenobjekte / Kernfelder

- Feedback-ID
- Quelle
- Bezug zu Projekt oder Modul
- Kategorie
- Beschreibung
- Priorität
- Status
- Verantwortlicher
- Eskalationskennzeichen

Hauptansichten

- Feedbackliste
- Qualitätsübersicht
- Eskalationsansicht

Statuslogik

- neu
- bewertet
- in Bearbeitung
- umgesetzt
- verworfen
- eskaliert

Fachliche Schnittstellen

- Aufgaben
- Dashboard
- Arbeitskorb
- Chronik
- KI-Assistenz optional

Abnahmekriterien

- Feedback kann strukturiert erfasst werden.
- Daraus können Aufgaben entstehen.
- Kritische Punkte sind separat sichtbar.
- Verbesserungen versanden nicht kommentarlos.

M18 – KI-Assistenz / Analyse / Hilfsfunktionen

Ziel

Unterstützung der Facharbeit durch kontextbezogene KI-Funktionen.

Fachlicher Nutzen

Schnellere Auswertung, Zusammenfassung, Vorschläge und Entlastung bei Routinearbeit.

Muss-Funktionen

- Kontextanalyse von Projekt- oder Dokumentdaten
- Zusammenfassungen
- Vorschläge für Aufgaben / Prioritäten
- Textentwürfe
- Hilfestellungen im Projektkontext

Datenobjekte / Kernfelder

- KI-Auftrag-ID
- Kontextobjekt
- Anfrage
- Ergebnis
- Status
- Benutzer
- Zeitstempel

Hauptansichten

- KI-Panel im Projekt
- KI-Hilfe in Planung, Dokumenten, Kommunikation
- Ergebnisliste / Verlauf

Statuslogik

- angefordert
- in Bearbeitung
- abgeschlossen
- verworfen
- bestätigt optional

Fachliche Schnittstellen

- Projekte
- Dokumente
- Kommunikation
- Aufgaben
- Wochenplanung
- Rechte

Abnahmekriterien

- KI-Funktionen liefern kontextbezogene Unterstützung.
- Ergebnisse bleiben nachvollziehbar.
- KI ersetzt keine Rechte- oder Freigabelogik.
- KI bleibt Assistenz, kein unkontrollierter Autopilot.

---

6. Priorisierung

Priorität A – zwingender Kern

- M01 Projektakte
- M03 Mitarbeiter / Verfügbarkeit / Externe
- M04 Wochenplanung
- M06 Begehungen / Protokolle
- M07 Aufgaben / Wiedervorlagen / Mängel
- M08 Dokumente
- M10 Chronik
- M11 Arbeitskorb
- M13 Rollen / Rechte

Priorität B – sehr wichtig

- M02 Kontakte
- M05 Touren
- M09 Kommunikation
- M12 Dashboard
- M14 Vorlagen / SOP / WIKI
- M15 Export

Priorität C – Ausbau

- M16 Abrechnung / LV / GAEB / REB
- M17 Feedback / QA / Eskalation
- M18 KI-Assistenz

---

7. MVP-Empfehlung

Für einen ersten echten produktiven Kern würde ich neutral fachlich so schneiden:

MVP 1

- Projektakte
- Mitarbeiter / Externe / Verfügbarkeit
- Wochenplanung
- Begehungen / Protokolle
- Aufgaben / Wiedervorlagen / Mängel
- Dokumente
- Chronik
- Rollen / Rechte

MVP 2

- Arbeitskorb
- Kontakte
- Kommunikation
- Export
- einfaches Dashboard

Ausbau

- Touren vertiefen
- Abrechnung / LV
- QA / Eskalation
- KI-Assistenz